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Parafering 
* 03-07-2025: Afdelingsmanager Projecten Realisatie 
Ontwikkeling 
* 03-07-2025: Afdelingsmanager Projecten Realisatie 
Ontwikkeling 
* 03-07-2025: Wethouder 
 

Agendering 
* 03-07-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur 
 

Definitieve akkoord 
8-07-2025 
 
B & W d.d.:  8-07-2025 
 

Besluit 
1. Eenmalig maximaal € 140.000,- bij te dragen in de geraamde plankosten 2025 
ten laste van de algemene middelen en dit mee te nemen in de eerstvolgende 
tussenrapportage 
2. De raadsmededeling vast te stellen en aan de raad aan te bieden 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken 
 

Inleiding 
De gemeenteraad heeft in februari 2024 een besluit genomen omtrent de Visie op 
de Scheg met uitgewerkte scenario's en zich uitgesproken voor een 
voorkeursscenario. Naar aanleiding van deze keuze (op hoofdlijnen) zijn 
verschillende zaken onderzocht en was er ook een nadere verdiepingsslag nodig 
voor de renovatie van De Scheg. Zo komen we in stappen tot een zo compleet 
mogelijk inzicht in de verschillende maatregelen en de gevolgen daarvan op de 
investering, exploitatie en de borging van toekomstbestendigheid van het 
Sportbedrijf Deventer. Daarom zijn na het raadsbesluit de eerste noodzakelijke 
stappen gezet om de bouwkundige staat van de Scheg zorgvuldig en gedetailleerd 
in kaart te brengen. Voor de verduurzaming van het complex heeft aanvullend een 
deskundig adviesbureau onderzoek verricht naar mogelijke scenario's naar het 
energetisch concept. Dit is ook aan de gemeenteraad via een RM (2025-200) 
gerapporteerd. 
 
Bij het verlenen van de opdrachten voor deze verdiepingsslag is geconstateerd, 



 
dat er duidelijkheid nodig is over de governance (rollen en 
verantwoordelijkheden) tussen de gemeente en het sportbedrijf. De Scheg is 
juridisch en economisch eigendom van het sportbedrijf, waarmee ook 
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen bij de directeur van het 
sportbedrijf. Voorgaande betekent, dat de budgettaire verantwoording van te 
maken kosten in aanloop naar een investeringsbesluit verloopt via het 
sportbedrijf. Dat geldt ook als in opdracht van de directeur van het 
sportbedrijf het project door de gemeente wordt uitgevoerd. Voorgaande geldt 
voor zowel de plankosten als de investeringsvoorstellen. Ook het 
opdrachtgeverschap van dit project ligt dan bij het sportbedrijf. Het 
sportbedrijf en de gemeente sluiten daartoe een samenwerkingsovereenkomst, 
waarin rollen, bevoegdheden en (financiële) verantwoordelijkheden met elkaar 
worden vastgelegd. Deze zal naar verwachting net na het reces aan b en w worden 
aangeboden ter vaststelling. 
 
Het beschikbare budget van de gemeente om de initiatieffase te kunnen starten ad 
€ 100.000,- is nagenoeg uitgeput en is/wordt verantwoord middels de reguliere 
P&C documenten. De geraamde plankosten voor 2025 (stand 1 mei 2025) komen uit op 
€ 280.000,-. Hangende de discussie over dekking en governance is ingestemd om de 
nodige opdrachten in gang te zetten en dus plankosten te maken, waarvoor 
onvoldoende dekking is. In de stuurgroep (bestaande uit de wethouder en de 
directeur van het sportbedrijf) is voorgesteld om deze kosten 50/50 te verdelen. 
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De renovatie van de Scheg incl. de realisatie van solarcarports. 
 
 
 

Kader 
Raadsbesluiten 
-Beleidskader Samen Sporten maakt sterk (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16); 
-Visie op De Scheg met uitgewerkte scenario’s en voorkeursscenario (nummer 
2023-1026, d.d. 2024-02-28); 
  
Raadsmededelingen:  
-Raadsmededeling 2021-0011769: Toekomst De Scheg, d.d. 2021-06-29;  
-Raadsmededeling 2022-517: Lange termijnvisie op De Scheg, d.d. 2022-06-12);  
-Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg, 
d.d. 2022-11-15;  
-Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad, d.d. 
2023-01-03;  
-Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario’s, d.d. 
2023-04-25; 
-Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende 
onderzoeken d.d. 2025-04-01. 
  
 

Betrokken partijen en participatie 
Het voorstel is afgestemd met het sportbedrijf 
 
 

Toelichting op participatiebeleid 
n.v.t. 
 
 

Argumenten voor en tegen 



 
Voor: 
- de renovatie van de Scheg is urgent; 
- er is de stuurgroep (bestaande uit de wethouder en directeur van het 
sportbedrijf) voorgesteld om de bekende plankosten in 2025 50/50 te verdelen tot 
een maximale bijdrage van de gemeente van € 140.000,-; 
- De Scheg betreft een ingewikkeld sportcomplex en vanaf de jaren '90 in 
gebruik. Goed inzicht in de bouwkundige staat en verduurzamingsmogelijkheden 
vergen extra inzet; 
-hangende de discussie over de dekking en de governance (verduidelijking van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen sportbedrijf en de gemeente) zijn 
toch de nodige opdrachten in gang gezet en worden dus plankosten gemaakt, 
waarvoor nog dekking moest worden geregeld. Dit was noodzakelijk om tempo in de 
planontwikkeling te houden; 
-het budget om de initiatieffase te kunnen starten is nagenoeg uitgeput; 
  
Tegen; 
-Vanuit financieel perspectief is er volgens team FC geen bijdrage noodzakelijk 
om plankosten voor de realisatie van De Scheg te gaan bijdragen, aangezien het 
sportbedrijf over voldoende vrije middelen beschikt; 
-Tegelijkertijd signaleert het team FC, dat er mogelijk precedentwerking met dit 
voorstel kan ontstaan; 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Bij het verlenen van de opdrachten voor deze verdiepingsslag is geconstateerd 
dat er duidelijkheid nodig is over de governance (rollen en 
verantwoordelijkheden) tussen de gemeente en het sportbedrijf. De Scheg is 
eigendom van het sportbedrijf, waarmee ook de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden liggen bij  de directeur van het sportbedrijf. Voorgaande 
betekent ook, dat de budgettaire verantwoording van te maken kosten in aanloop 
naar een investeringsbesluit verloopt via het sportbedrijf, dus ook de 
plankosten. Voor de investeringsvoorstellen is dat vanzelfsprekend. Ook het 
opdrachtgeverschap van dit project komt bij het sportbedrijf te liggen. Om de 
taak- en rolverdeling tussen het sportbedrijf en de gemeente helder te krijgen 
wordt een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 
 
Team FC is van mening, dat vanuit financieel perspectief geen subsidie of 
bijdrage van de gemeente in de eenmalige plankosten voor de renovatie van De 
scheg nodig is. Zij stelt, dat het sportbedrijf voldoende middelen heeft om alle 
plankosten zelf te dekken. Het team FC heeft daarom ook negatief geadviseerd op 
het voornemen om max. € 140.000,- vanuit de gemeente bij te dragen in de 
plankosten in 2025. Een andere overweging van uit team FC is dat het voornemen 
ertoe kan leiden, dat er precedentwerking kan ontstaan. De verdeling 50/50 wordt 
door FC niet gedeeld. 
 
Vanuit bestuurlijk perspectief is er de bereidheid om een eenmalige bijdrage van 
€140.000 uit de algemene middelen te verstrekken aan het sportbedrijf voor 
dekking van een gedeelte van de plankosten in 2025. Besluitvorming vanuit 
college én gemeenteraad is nodig. Er zijn hiervoor 3 manier om een raadsbesluit 
te krijgen. Dat kan verlopen via of een afzonderlijk raadsvoorstel of opnemen in 
de eerstvolgende tussenrapportage of in de perspectiefnota. De optie om het te 
verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage heeft de voorkeur. Daarbij is het 
wel gewenst om de raad op korte termijn hierover te informeren middels een 
raadsmededeling. Dan is de raad daarvan al op de hoogte gesteld. 
 
Uiteindelijk wordt dit budget gedekt door een onttrekking aan de algemene 
middelen. 
 
 
 



 
Openbaarmaking en communicatie 
Het besluit is openbaar en zal worden gedeeld met het sportbedrijf. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
De raadsmededeling wordt aan de raad aangeboden. 
De maximale gemeentelijke bijdrage ad € 140.000,- wordt verwerkt in de tweede 
tussenrapportage 2025. 
  
 
 



 

 

RAADSMEDEDELING  
Onderwerp Renovatie De Scheg: plankosten 2025  
Nummer 2025-417 Portefeuillehouder Wethouder De Geest,  
Team DEV-PRO-WG  Datum 8-07-2025 

  
  
  
Inleiding 
De gemeenteraad heeft in februari 2024 een besluit genomen omtrent de Visie op 
de Scheg met uitgewerkte scenario's en zich uitgesproken over een 
voorkeursscenario. Naar aanleiding van deze keuze(op hoofdlijnen) zijn 
verschillende zaken onderzocht en is er ook een nadere verdiepingsslag nodig 
voor de renovatie van De Scheg. Zo komen we in stappen tot een zo compleet 
mogelijk inzicht in de verschillende maatregelen en de gevolgen daarvan op 
investering, exploitatie en de borging van toekomstbestendigheid. Daarom zijn na 
het raadsbesluit de eerste noodzakelijke stappen gezet om de bouwkundige staat 
van de Scheg zorgvuldig en gedetailleerd in kaart te brengen. Voor de 
verduurzaming van het complex gaat aanvullend een deskundig adviesbureau 
onderzoek verrichten naar mogelijke scenario's naar het energetisch concept. Dit 
is ook aan de gemeenteraad via een RM (2025-200) gerapporteerd. 
 
Bij het verlenen van de opdrachten voor deze verdiepingsslag is geconstateerd, 
dat er duidelijkheid nodig is over de governance (rollen en verantwoordelijkheden) 
tussen de gemeente en het sportbedrijf. De Scheg is juridisch en economisch  
eigendom van het sportbedrijf, waarmee ook de bevoegdheden en  
verantwoordelijkheden liggen bij de directeur van het sportbedrijf. Voorgaande  
betekent, dat de budgettaire verantwoording van te maken kosten in aanloop  
naar een investeringsbesluit verloopt via het sportbedrijf. Dat geldt ook als  
in opdracht van de directeur van het sportbedrijf het project door de gemeente  
wordt uitgevoerd. Voorgaande geldt voor zowel de plankosten als de  
investeringsvoorstellen. Ook het opdrachtgeverschap van dit project ligt dan  
bij het sportbedrijf. Het sportbedrijf en de gemeente sluiten daartoe een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin rollen, bevoegdheden en (financiële)  
verantwoordelijkheden met elkaar worden vastgelegd. Deze zal naar  
verwachting net na het reces aan b en w worden aangeboden ter vaststelling. 
 
Het beschikbare budget van de gemeente om de initiatieffase te kunnen starten ad 
€ 100.000,- is nagenoeg uitgeput en is/wordt verantwoord middels de reguliere 
P&C documenten. De geraamde plankosten voor 2025 (stand 1 mei 2025) komen uit op 
€ 280.000,-. Hangende de discussie over dekking en governance is ingestemd om de 
nodige opdrachten in gang te zetten en dus plankosten te maken. Er is vooroverleg  
geweest tussen de gemeente en het sportbedrijf, waarin is voorgesteld om deze kosten 
50/50 te verdelen. Vervolgens wordt de raad gevraagd om daarmee in te stemmen. 
 
Kader 
Raadsbesluiten 
- Beleidskader Samen Sporten maakt sterk (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16); 
- Visie op De Scheg met uitgewerkte scenario’s en voorkeursscenario (nummer 2023-1026,  
  d.d. 2024-02-28); 
  
Raadsmededelingen:  
- Raadsmededeling 2021-0011769: Toekomst De Scheg, d.d. 2021-06-29;  
- Raadsmededeling 2022-517: Lange termijnvisie op De Scheg, d.d. 2022-06-12);  
- Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg, 
  d.d. 2022-11-15;  
- Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad,  
  d.d. 2023-01-03;  



 

- Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario’s,  
  d.d. 2023-04-25; 
- Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende 
  onderzoeken d.d. 2025-04-01. 
 
Kern van de boodschap 
Het renoveren van de Scheg en de realisatie van de solarcarports op de 
nabijgelegen parkeerplaatsen.  
 
Nadere toelichting 
Het b en w besluit om bij te dragen in de plankosten volgt uit het feit, dat:  
 
- de renovatie van de Scheg urgent is; 
- er in een vooroverleg tussen de gemeente en het sportbedrijf voorgesteld is om 
  de bekende plankosten in 2025 50/50 te verdelen tot een maximale bijdrage van de 
  gemeente van € 140.000,-; 
- De Scheg een ingewikkeld sportcomplex is en vanaf de jaren '90 in gebruik is. 
  Goed inzicht in de bouwkundige staat en verduurzamingsmogelijkheden vergen 
  derhalve extra inzet; 
- Hangende de discussie over de dekking en de governance de nodige opdrachten in 
  gang zijn gezet en er dus plankosten worden gemaakt; 
- het budget om de initiatieffase te kunnen starten is nagenoeg uitgeput; 
- er vanuit financieel perspectief wellicht geen bijdrage noodzakelijk is om 
  plankosten voor de realisatie van De Scheg te gaan bijdragen, aangezien het 
  sportbedrijf over voldoende vrije middelen beschikt. Maar gelet op de 
  onduidelijkheid over de governance en de urgentie omtrent de voortgang acht een 
  college deze bijdrage gepast; 
- tevens worden er zorgen geuit over mogelijke precedentwerking. Maar deze 
  situatie is zeer uniek.  
  
Om de taak- en rolverdeling tussen het sportbedrijf en de gemeente helder te 
krijgen wordt een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 
 
Vanuit bestuurlijk perspectief is er de bereidheid om nog eenmalig bij te dragen 
ad €140.000 voor dekking van de plankosten in 2025. Besluitvorming vanuit 
gemeenteraad is nodig. In de tweede tussenrapportage 2025 zal deze budgettaire 
wijziging worden verwerkt en aan de raad voorgelegd. Met deze raadsmededeling  
wordt de raad alvast op de hoogte gesteld. Uiteindelijk wordt dit budget gedekt 
door een onttrekking aan de algemene middelen. 


